
HH-Jahr: 2019 Produkt 424120 Produktbezeichnunq: Sportstätten-Stadion des Friedens/Umkleide Hansa

Konto*: 0961 40.785't 00 Kontobezeichnunq: Auszahlunqen für Hochbaumaßnahmen

lnvestitionsnummer und -position: 424120000516

Stadtvenraltung WittstocUDosse

Amt Bauamt
Datum: 29.10.2019

Antrag auf Zustimmunq zu: einer überJaußerplanmäßiqen Aufwendunq/Auszahlung

Ansatz €

+ Haushaltsrest aus Vorjahr HV 63.940,63 €

+ Sollübertrag (Unechte Deckung) UD 196.594,65 €

+ Solltibertrag (Echte Deckung) ED €

+ Upl./apl. Bewilligung UA €

- Deckung für Upl./apl. UA €

Sperre SP €

= Gesamtermäútigung 260.535,28 €

Angeordnet 55.899,11 €

- Vormerkungen €

- Noch bestehender Bedarf 328.363,67 €

Voraussicñt/ich e r G e s a mtb ed a rf 384.262,78€

= benötigte Mehraufr¡vendung/-auszahlun g 123.727,50 €

beantragt werden 123.727,50 €

Beqründuno:

Zur Fertigstellung des Bauvorhabens - En'veiterung der Umkleide-, Sanitär- und Funktionsräume sowie Schaffung eines

behindertengerechten WC und barrierefreien Zugang (Rampe) durch Errichtung eines Anbaus am bestehenden

Multifunktionsgebäude im Stadion des Friedens ist es erforderlich 123.727,50 € zusätzlich zur Vefügung zu stellen.

Die Finanzierung des Bauvorhabens stellt sich wie folgt dar:

Zuwendungsbescheid

vom 25.05.2018
(aktuelle Zahlen im HH)

Antrag Mehrkosten
(Antmg vom 07.10.2019)

Gesamt

förderfähiqe Kosten 262.126.20€. 50.651,84 € 312.778,04€
nicht förderfähiqe Kosten 10.508,45 € 73.075.66 € 83.584,11 €
Gesamfkosfen 272.634,65 € 123.727,50 € 396.362,15€
Fördermittel (LEADER) 196.594,65 € 37.988,88 € 234.583,53 €
Eioenanteil Stadt 76.040,00 € 85.738,62€ 161.778,62€

Für die Beantragung der Mehrkosten ist es notwendig die Eigenmittel der Stadt i.H.v. 12.662,96 € bereitzustellen.

Die Mehrkosten sind durch konjunkturbedingte Preiserhöhungen zu begründen, die Haushaltszahlen basieren auf

Kostenschätzungen aus dem Jahr 2016. Des Weiteren wurden verdeckte Bauleistungen baubegleitend festgestellt.

gebucht am:

Genehmþung/l(ennlnisnahme durch die Stadtverordnetenvensammlung am:

VdlaC.ñ\Dq*lx0.rtFÂ¡râg utd.dÐU.Eù.SP ôc



Es mussten Hausanschlüsse und eine grundstücksquerende Gasleitung umverlegt werden, da die Leitungsfijhrung so nicht bekannt

war. Zum anderen wurde davon ausgegangen, die elektrische Anlage um den Anbau zu erweitern. Jedoch wurde festgestelll dass

die Bestandsanlage nicht kompatibel ist und zum Teil erneuert werden muss. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit Fachplaner

hinzuziehen.

Deckunq durch:

'bei Deckung

Es wird gebeten, die Zustimmung herbeizuführen.

'- ,.'
tr. / tl^

Ø^
rechnerisch richtig

Anordnungsbefugte/r Anordnungsbefugte/r

ftir Deckung des

Produktkonto* lnvest.-Nr./

lnvest.-Pos.
Bezeichnung Betrag

424120.235110.

681 100

424',t200005t

2

Zuwendungen des Landes / Stadion des Friedens / Umkleide
Hansa

37.988,88 €

61 1 100.402100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen /
Gemeindeanteil an der EKSI.

85,738,62 €

Die Zustimmung zu über-/außerplanmäßigen Aufrrrendungen/Auszahlungen wird nach g 70 BbgKVerf erteilt:

Kämmerin

gebuút am:

Genehmþung/Kennhisnahme durci die Sladtverordnetenvenammlung am:


